

PLANIFICACIÓN 2012 – RIMAR-	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
A1.a1. Evaluación de los fondos	X	X	X									
A5. Reunión de Presentación			X									
A6.a1. Imagen Corporativa	X	X	X									
A6.a2. Diseño del Plan de Comunicación	X	X	X									
A1.a2. Evaluación Fondos Tetuán				X	X	X	X	X	X			
A1.a3. Inventario de documentación				X	X	X						
A6.a3. Jornada de presentación del proyecto a los medios				X	X	X						
A6.a4. Web del Proyecto				X	X	X						
A5. Reunión valoración semestral (redacción informe)							X					
A6.a2. Diseño del Plan de Comunicación							X	X	X			
A2.a1 Cualificación del personal							X	X	X	X	X	X
A2.a3. Fortalecimiento vínculos							X	X	X	X	X	X
A2.a2. Conservación e instalación fondos										X	X	X
A5. Reunión valoración anual												X
PLANIFICACIÓN 2013 – RIMAR -	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
A3.a1. Digitalización	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A3.a2. Tratamiento Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A6.a2. Diseño del Plan de Comunicación	X	X	X									
A6.a4. Web del Proyecto	X	X	X									
A5. Reunión valoración semestral (redacción informe)							X					
A4.a1. Estudio socio-antropológico				X	X	X	X	X	X			
A4.a2. Publicación de la doc fotográfica de interés							X	X	X			
A4.a3. Exposición sobre el proyecto							X	X	X	X	X	X
A4.a4. Elaboración Plan actuación										X	X	X
A6.a2. Diseño del Plan de Comunicación										X	X	X
A6.a4. Web del Proyecto										X	X	X
A6.a3. Jornada de cierre del proyecto a los medios										X	X	X
A5. Reunión valoración anual												X

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA VISUAL ANDALUCIA-MARRUECOS ATRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

حفنة الذاكرة المغربية الأندلسية من خلال الصورة التاريخية.

